



АДМИНИСТРАЦИЯ ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
МКОУ «МОЧОХСКАЯ СОШ»

368265, Республика Дагестан, Хунзахский район, с. Мочох, ул. Центральная, д.5

Телефон: +7 (963) 4153578, E-mail: mochokh2008@yandex.ru

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 года

№ 113

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Мочохская СОШ».

Во исполнение Приказа Министерства образования и науки Республики Дагестан от 22 января 2021 года №11/12-22/21 «Об утверждении мероприятий («дорожной карты») по созданию и функционированию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в Республике Дагестан в 2021 году»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» в МКОУ «Мочохская СОШ» (Приложению №1).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя.

Директор



А.Н. Сайпулаев

Приложение №1

УТВЕРЖДЕНО

приказом МКОУ «Мочохская СОШ»
от 01.09.2021 года № 113

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

(«дорожная карта»)

по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (далее по тексту – Центр «Точка роста») в МКОУ «Мочохская СОШ»

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
1	Нормативно-правовое обеспечение создания Центра «Точка роста»	1. Формирование приказа о создании Центра «Точка роста», о назначении руководителя Центра «Точка роста»	Приказ о создании Центра «Точка роста» и о назначении руководителя Центра «Точка роста», утвержденный директором образовательной организации, на базе которой будет функционировать Центр «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.
		2. Создание Положения о деятельности Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.
		3. Разработка и утверждение штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении штатного расписания и должностных инструкций сотрудников Центра «Точка роста»	Сентябрь 2021 г.

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
		4. Формирование медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Приказ об утверждении медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования Центра «Точка роста»	Сентябрь 2021г.
		5. Создание раздела центра «Точка роста» на сайте общеобразовательной организации	Приказ о создании на сайте общеобразовательной организации раздела центра «Точка роста»	Август 2021г.
2	Повышение квалификации (профессионального мастерства) сотрудников и педагогов Центра «Точка роста», обучение по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»	1. Организация курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра «Точка роста» по использованию полученного оборудования в процессе преподавания предметных областей «Биология», «Химия», «Физика»	Внесение изменений в рабочие программы учебных предметов: физика, химия, биология. Утверждение рабочих программ	Август-сентябрь 2021 г.
2. Обеспечение участия педагогических сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе (в дистанционной форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»		Получение удостоверений об окончании курсов повышения квалификации	Август-Сентябрь 2021 г.	
3. Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра «Точка роста»		Приказ директора общеобразовательной организации	Август – Ноябрь 2021 г.	

№	Направление деятельности	Наименование мероприятия	Результат	Срок выполнения
3	Подготовка площадки Центра «Точка роста» для работы: закупка, доставка и наладка оборудования	1. Подготовка технического задания согласно перечню оборудования	Государственные (муниципальные) контракты (договора) на поставку оборудования и проведение ремонтных работ	Август-Сентябрь 2021 г.
		2. Объявление конкурсных закупочных процедур		
		3. Проведение ремонта и приведение площадки образовательной организации в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»		
4	Организационная деятельность Центра «Точка роста»	1. Разработка образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности	Утверждение образовательных программ, программ дополнительного образования детей и программ внеурочной деятельности	Август-Ноябрь 2021 г.
		2. Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Приказ директора образовательной организации о зачислении обучающихся по программам Центра «Точка роста»	
		3. Открытие Центра «Точка роста» в единый день открытий	Информационное освещение в СМИ	
		4. Мониторинг реализации Плана мероприятий («дорожной карты»)	Отчет	